2026 · 제천시 시장 보고

의림지뜰 순환형 태양광 치유길 조성 제안

제천의 에너지와 시민의 건강을 잇는
의림지뜰 자연치유특구의 새로운 랜드마크 조성 제안입니다



의림지뜰 자연치유특구 보완사업 정책 검토 제안

사업 배경 및 보고 목적

기존 자연치유특구 사업의 시민 체감성·사계절 이용성 보강

약 195만㎡
총면적

1,763억 원
총사업비

2021~ 2026년
사업기간

2024년 6월
착공

신규 대형시설이 아닌
기존 사업의 가치를 높이는 보완사업

- 체감성
- 사계절 이용성
- 관광 체류성
- 운영비 절감

1

현재 과제

사계절 이용성 부족 · 체류 짧음 · 운영비 부담

2



제안

태양광 지붕형 순환 둘레길

맨발걷기길 + 자전거길 + 태양광 발전

3

기대 전환


시민이 매일 쓰는 사업

체감·체류·탄소중립 동시 달성

4대 핵심 정책 판단 포인트

기존사업 보완 · 시민수용성 · 재생에너지 · 재정관리

01



기존사업 보완성

내부 시설 변경 없이 외곽 순환 동선 강화
사업 방향성 유지하며 체감 효과 제고


02



시민 수용성

맨발걷기·산책·자전거 등 일상 이용 가능
“시민이 매일 쓰는 사업”으로 설명 가능

03



재생에너지 활용

태양광 지붕으로 조명·안전설비 전력 자가소비
탄소중립 실현 · 운영비 절감 · 교육 콘텐츠 확보

04




재정 리스크 최소화

전 구간 일괄시공 아닌 시범구간 검증 방식
단계적 의사결정으로 대규모 논란 최소화


기본 구상 및 시설 계획

태양광 지붕 하부 맨발걷기길·자전거길 분리 구성 및 구간별 발전량 계획



단면 개념도 — 폭 3m 내외 태양광 지붕형 순환 둘레길

구간별 태양광 발전량 개략 추정



※ 한국에너지공단 기준 1,358 kWh/kW·yr 적용 개략 추정치

주요 시설 구성

태양광 지붕
차양·발전·조명

맨발걷기길
황토·마사토·우드칩

자전거길
일방향 저속 순환

결절부 거점
세족장·쉼터·키오스크

5대 기대 효과

시민·관광·에너지·브랜드를 하나로 잇는 복합 공공편익



01

시민 일상 건강 인프라


맨발걷기·산책·저속 자전거를
매일 즐기는 열린 공간



02

의림지 방문객 유도


의림지 방문객을 의림지뜰
내부로 연결, 체류시간 증가



03

태양광 자가소비


야간조명·CCTV·비상벨 전력
일부 자급, 운영비 절감



04

자연치유도시 제천 상징

눈에 보이는 친환경 랜드마크로
도시 브랜드 구현



05

단계적 검증 방식

시범구간 → 핵심구간 → 전체 확장,
의사결정 리스크 최소화

저위험·고효과 보완사업 — 기존 의림지뜰 사업의 시민 체감성과 지속가능성을 동시에 강화합니다

단계별 추진 로드맵 및 예산

타당성 검토부터 시범 구간, 전체 순환망 확장까지 — 단계적·검증적 추진

0 0단계

내부 검토

1 ~ 2개월

후보노선 검토
부서 쟁점 확인
기존계획 충돌 검토

비예산 또는 소규모

1단계

기본구상 · 타당성 용역

3 ~ 5개월

노선·경관·발전량 검토
안전·사업비 분석
주민수용성 조사

약 1.2억 ~ 2.0억 원

2단계

시범구간 조성

설계 3~4개월 + 공사 6~8개월

300 ~ 500m 구간 조성
이용 데이터 수집
효과 검증

약 22억 ~ 45억 원
(300m 기준)

3·4단계

핵심구간 확대 → 전체 순환망

1년 ~ 5년 (단계적)

1km 핵심구간 확대
프로그램 운영 연계
외곽 전체 순환망 완성

약 65억 ~ 110억 원
(핵심구간)

즉시 본공사 추진보다 기본구상 · 타당성 검토용역 → 시범구간 검증 → 단계적 확대의 합리적 의사결정 구조를 권고합니다

정책·재정 리스크 최소화　　단계별 검증 후 확대 원칙

주요 결재 및 요청 사항

정책 검토 안건 채택 및 사업 추진 의사결정 요청

"

단계적 검증으로
정책·재정 리스크를 최소화하며
의림지뜰의 가치를 높입니다

시범구간 → 핵심구간 → 전체 순환망

의림지뜰 자연치유특구 보완사업 · 제천시

01

정책 검토 안건 채택

의림지뜰 외곽 순환형 태양광 치유길을 공식 정책 검토 안건으로 채택

02

부서 간 협의 및 검토 지시

기존 계획 정합성 · 법적 쟁점 · 후보 노선에 대한 담당부서 간 협의 지시

03

타당성 검토 용역 발주 검토

기본 구상 및 타당성 검토 용역 발주 가능성 검토 (약 1.2억 ~ 2.0억 원)

04

시범 구간 조성 여부 별도 판단

용역 결과에 따라 300 ~ 500m 시범 구간 조성 여부 후속 결정